

Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2023 году

МБОУ «БСОШ №2»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Рыбалко О.В.	Приказ директора школы	28.06.2023
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Рыбалко О.В. Кустова С.В.	План мероприятий	июль 2023 г.
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Рыбалко О.В. Кустова С.В.	Положение о деятельности Центра	август 2023 г.
1.4.	Разработка и согласование проекта зонирования Центра ОУ	Рыбалко О.В. Брунер А.А. Петрук П.А.	Проект зонирования	сентябрь 2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Рыбалко О.В. Брунер А.А.	Заявки на финансирование	сентябрь, октябрь 2023г.
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Рыбалко О.В. Брунер А.А.	Отчеты	июнь – август 2023г.
2.3.	Приемка помещений Центра	Рыбалко О.В. Брунер А.А. Кустова С.В.	Акт	август 2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Кустова С.В.	Свидетельства о повышении квалификации	в течение года

3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Кустова С.В. Ларина М.В. Тюнина О.А. Жукова Л.В. Петрук П.А. Доставолова И.А. Ветохина Н.А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Кустова С.В. Петрук П.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Кустова С.В. Петрук П.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Кустова С.В. Петрук П.А.	Новости, статьи, репортажи	март - август 2023
4.2.	Запуск сайта	Кустова С.В. Петрук П.А.	Новости Раздел «Точка роста»	апрель 2023
4.3.	Открытие Центра	Рыбалко О.В. Кустова С.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Кустова С.В. Учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Кустова С.В. Учителя	Информация на сайте школы	август 2023
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Рыбалко О.В. Кустова С.В. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь 2023