



Утверждаю  
Директор МБОУ «БСОШ №2»  
О.В. Рыбалко  
Приказ от 28.08.2024 № 182

**Дорожная карта  
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
«Белокурихинская средняя общеобразовательная школа №2» в 2024/2025 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2024 году</b>				
1.2	Рассмотрение, анализ результатов ГИА-2024 и обсуждение подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году	август - сентябрь 2024	Н.П. Нечаева, Н.Н. Гейжан, руководители ШМО, учителя предметники	Обсуждение результатов, определение задач и направлений по качеству подготовки выпускников на ШМО
<b>2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования</b>				
2.1	Прохождение курсовой подготовки учителями предметниками в соответствии с планом графиком ПК	в соответствии с планом курсовой переподготовки	О.В. Рыбалко, Н.Н. Гейжан	Прохождение курсов ПК в соответствии с графиком мероприятий по повышению квалификации для учителей
2.2	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки	в течение 2024-2025 учебного года	О.В. Рыбалко, Н.Н. Гейжан	Повышение профессионального уровня учителей

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.3	Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам - участие учителей в вебинарах по повышению качества предметного обучения - получение консультационной поддержки педагогическими работниками школы, от членов отделений краевого УМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений краевого УМО на сайте КГБУ ДПО АИРО	в соответствии с краевым планом и планом работы комитета по образованию	Н.Н. Гейжан	Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов
2.4	Анализ успеваемости и качества знаний выпускников по итогам промежуточной аттестации	декабрь 2024, март 2025	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, учителя предметники	Определение задач и направлений по качеству подготовки выпускников, действия по устранению выявленных проблем
2.5	Проведение консультаций и индивидуальных занятий с выпускниками. Участие в вебинарах и интернет курсах по подготовке к ЕГЭ	в течение 2024-2025 учебного года	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, учителя предметники	Организованы дополнительные занятия с учащимися по подготовке к ГИА
2.6	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы ШМО при осуществлении внутриучрежденческого контроля	в течение 2024-2025 учебного года	О.В. Рыбалко, Н.Н. Гейжан, Н.П. Нечаева	Повышение профессионального уровня учителей

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.7	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период	июль-сентябрь 2025	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, учителя предметники	Проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11
2.8	Организация и участие во Всероссийских проверочных работах в 4-8, 11(10) классах	с 11 апреля по 16 мая 2025 года	О.В. Рыбалко, С.В. Аничева, Н.П. Нечаева, Н.Н. Феоктистова, учителя предметники	Аналитический отчет по предметам, корректировка рабочих программ
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
3.1	Доведение до сведения выпускников и их родителей нормативно правовых документов федерального и краевого уровня по проведению ГИА 2025	октябрь 2024-май 2025	Н.П. Нечаева	Ознакомление с нормативно правовыми документами федерального и краевого уровня по проведению ГИА 2025

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3.2	Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края	октябрь 2024-май 2025	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева	Подготовлены нормативно - правовые акты
3.3	Обновление нормативно-правового сопровождения, методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2025 году на сайте школы	октябрь 2024-май 2025	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, П.А. Петрук	Размещены в открытом доступе методические рекомендации, инструкции, приказы
<b>4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>				
4.1	Участие в серии вебинаров по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, внесение сведений в региональную информационную систему	ноябрь 2024, февраль-апрель 2025	Н.П. Нечаева, Н.Н. Гейжан, О.Ю. Чумакина, организаторы в аудиториях	Обучение ответственных лиц. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2025
4.2	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11	для ГИА-9: апрель-май 2025  для ГИА-11: февраль-май 2025	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева	Отметки в журнале инструктажа

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>5. Организационное сопровождение ГИА</b>				
5.1	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2025 году из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– выпускников ОО текущего учебного года;</li> <li>– лиц, не прошедших ГИА в 2024 году;</li> <li>– лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.</li> </ul>	до 1 декабря 2024	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, О.Ю. Чумакина	Информация о количестве участников
5.2	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения): ознакомление с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2024 -2025 учебном году;</p>	октябрь-декабрь 2024	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева	Подготовлены организаторы, эксперты к проведению сочинения
	<p>– организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат</p>	февраль, апрель 2025	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева	Допуск учащихся к ГИА-2025
5.3	Сбор данных в МО Алтайского края об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому	январь-февраль 2025	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева	Соблюдение равных условий для обучающихся

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.4	Подготовка списка общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей в ППЭ города Белокуриха – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, их представление в Министерство образования	март-апрель 2025	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева	Аккредитованы общественные наблюдатели. Выданы удостоверения
5.5	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с организаторами в аудиториях, и вне аудиторий	март, май 2025	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева	Проведение инструктажа
<b>6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>				
6.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11	в течение 2024-2025 учебного года	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева	Работа «горячей линии»
6.2	Информационное наполнение сайта МБОУ «БСОШ № 2» (раздел ГИА)	в течение 2024-2025 учебного года	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, П.А. Петрук	Актуальная информация по ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.3	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках: - школьных родительских собраний	в течение 2024-2025 учебного года	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, классные руководители	Включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения родительских собраний. Информированность в вопросах ГИА родительской общественности
6.4	Размещение на сайте МБОУ «БСОШ № 2» информации:	в течение 2024-2025 учебного года	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, П.А. Петрук	Своевременное информирование всех участников ГИА
6.4.1	по ГИА–9: - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9	до 31.12.2024  до 31.12.2024  до 01.04.2025 до 20.03.2025  до 20.04.2025	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, П.А. Петрук	Своевременное информирование участников ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.4.2	<p>по ГИА–11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения(изложения);</li> <li>– о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11;</li> <li>- о сроках проведения итогового сочинения(изложения)</li> <li>– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</li> <li>– о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11</li> </ul>	<p>до 01.10.2024</p> <p>до 01.12.2024</p> <p>до 15.10.2024</p> <p>до 20.02.2025</p> <p>до 01.11.2024, до 20.04.2025</p>	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, П.А. Петрук	Своевременное информирование участников ГИА
6.5	Оформление информационных стендов в МБОУ «БСОШ № 2» по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2025 году, размещения соответствующей информации на сайте	октябрь 2024, обновление информации в течение учебного года	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, П.А. Петрук учителя предметники	Оформлены информационные стенды. Информированность всех участников ГИА-2025 года
6.6	Организация работы школьного психолога по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11	в течение 2024-2025 учебного года	О.В. Рыбалко, М.А. Павлюкова	Повышение психологической стрессоустойчивости учащихся



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.7	Организация участников Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль - март 2025 г.	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева	Участие представителей родительской общественности МБОУ «БСОШ №2» в акции
<b>7. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>				
7.1	Осуществление мероприятий в рамках внутриучрежденческого контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11	по плану внутриучрежденческого контроля	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева,	Справки по итогам внутриучрежденческого контроля