

Утверждаю
Директор МБОУ «БСОШ №2»
О.В. Рыбалко
Приказ от 13.10.2023 № 285



**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Белокурихинская средняя общеобразовательная школа №2» в 2023/2024 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2023 году				
1.1	Ознакомление со статистическим сборником результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Алтайском крае в 2023 году (далее – ЕГЭ - 2023)	Сентябрь-октябрь 2023	Н.П. Нечаева	Ознакомление с результатами ЕГЭ
1.2	Анализ и систематизация результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования ЕГЭ - 11	До 25 октября 2023	Н.П. Нечаева, Н.Н. Гейжан, руководители ШМО, учителя предметники	Обсуждение результатов, определение задач и направлений по качеству подготовки выпускников на МО по предмету и ШМО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования				
2.1	Прохождение курсовой подготовки учителями предметниками в соответствии с планом графиком ПК	В соответствии с планом курсовой переподготовки	О.В. Рыбалко, Н.Н. Гейжан	Прохождение курсов ПК в соответствии с графиком мероприятий по повышению квалификации для учителей
2.2	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки	В течение 2023-2024 учебного года	О.В. Рыбалко, Н.Н. Гейжан	Повышение профессионального уровня учителей
2.3	Участие школы во Всероссийских проверочных работах в 11(10) классах	С 1 марта по 20 мая 2024	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева,	Аналитический отчет по предметам, корректировка рабочих программ
2.4	Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам - участие учителей в вебинарах по повышению качества предметного обучения - получение консультационной поддержки педагогическими работниками школы, от членов отделений краевого УМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений краевого УМО на сайте КГБУ ДПО АИРО.	В соответствии с краевым планом и планом работы комитета по образованию	Н.Н. Гейжан	Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.5	Анализ успеваемости и качества знаний выпускников по итогам промежуточной аттестации	Декабрь 2023, март 2024	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, учителя предметники	Определение задач и направлений по качеству подготовки выпускников, действия по устранению выявленных проблем
2.6	Проведение консультаций и индивидуальных занятий с выпускниками. Участие в вебинарах и интернет курсах по подготовке к ЕГЭ	В течение 2023-2024 учебного года	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, учителя предметники	Организованы дополнительные занятия с учащимися по подготовке к ГИА
2.7	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы ШМО при осуществлении внутриучрежденческого контроля	В течение 2023-2024 учебного года	О.В. Рыбалко, Н.Н. Гейжан, Н.П. Нечаева	Повышение профессионального уровня учителей
2.8	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к передаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период	Июль-сентябрь 2024	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, учителя предметники	Проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11

3. Нормативно-правовое обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3.1	Доведение до сведения выпускников и их родителей нормативно правовых документов федерального и краевого уровня по проведению ГИА 2024	Октябрь 2023-май 2024	Н.П. Нечаева	Ознакомление с нормативно правовыми документами федерального и краевого уровня по проведению ГИА 2024
3.2	Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края.	Октябрь 2023-май 2024	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева	Подготовлены нормативно - правовые акты
3.3	Обновление нормативно-правового сопровождения, методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2024 году на сайте школы	Октябрь 2023-май 2024	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, П.А. Петрук	Размещены в открытом доступе методические рекомендации, инструкции, приказы
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
4.1	Участие в серии вебинаров по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, внесение сведений в региональную информационную систему	Ноябрь 2023, февраль-апрель 2024	Н.П. Нечаева, Н.Н. Гейжан, О.Ю. Чумакина, организаторы в аудиториях	Обучение ответственных лиц. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2024

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
4.2	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11	для ГИА-9: апрель, май 2024 для ГИА-11: февраль-май 2024	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева	Отметки в журнале инструктажа
5. Организационное сопровождение ГИА				
5.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2024 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – лиц, не прошедших ГИА в 2023 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	до 1 декабря 2023	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, О.Ю. Чумакина	Информация о количестве участников
5.2	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): Ознакомление с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2023 - 2024 учебном году;	Ноябрь 2023	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева	Подготовлены организаторы, эксперты к проведению сочинения

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	– организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	Февраль, май 2024	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева	Допуск учащихся к ГИА-2024
5.3	Сбор данных в МО Алтайского края об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому	Январь-февраль 2024	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева	Соблюдение равных условий для обучающихся
5.4	Подготовка списка общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей в ППЭ города Белокуриха – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, их представление в Министерство образования	Март-апрель 2024	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева	Аккредитованы общественные наблюдатели. Выданы удостоверения
5.5	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий, членами ГЭК	Март, май 2024	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева	Проведение инструктажа
6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11	В течение 202-2024 учебного года	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева	Работа «горячей линии»
6.2	Организация консультационной помощи выпускникам психологом школы	Январь-апрель 2024	О.В. Рыбалко, М.И. Власова	Работа консультационного пункта
6.3	Информационное наполнение сайта МБОУ «БСОШ № 2» (раздел ГИА)	Октябрь 2023-май 2024	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, П.А. Петрук	Актуальная информация по ГИА
6.4	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках: - школьных родительских собраний	Октябрь 2023, март, май 2024	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, классные руководители	Включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения родительских собраний. Информированность в вопросах ГИА родительской общественности
6.6	Размещение на сайте МБОУ «БСОШ № 2» информации:	В течение 2023-2024 учебного года	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, П.А. Петрук	Своевременное информирование всех участников ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.6.1	по ГИА–9: - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9	До 31.12.2023 До 31.12.2023 До 01.04.2024 До 20.03.2024 До 20.04.2024	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, П.А. Петрук	Своевременное информирование участников ГИА
6.6.2	по ГИА–11: – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения(изложения); – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11; - о сроках проведения итогового сочинения(изложения) – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11	До 01.10.2023 До 01.12.2023 До 15.10.2023 До 20.02.2024 До 01.11.2023, до 20.04.2024	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, П.А. Петрук	Своевременное информирование участников ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.7	Оформление информационных стендов в МБОУ «БСОШ № 2» по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайте	Октябрь 2023, обновление информации в течение учебного года	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева, П.А. Петрук учителя предметники	Оформлены информационные стенды. Информированность всех участников ГИА-2024 года
6.8	Организация работы школьного психолога по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11	в течение 2023-2024 учебного года	О.В. Рыбалко, М.И. Власова	Повышение психологической стрессоустойчивости учащихся
7. Контроль за организацией и проведением ГИА				
7.1	Осуществление мероприятий в рамках внутриучрежденческого контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11	По плану внутриучрежденческого контроля	О.В. Рыбалко, Н.П. Нечаева,	Справки по итогам внутриучрежденческого контроля